

Kraków, 28 października 2014

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

dotyczy: Wykonanie specjalistycznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb ekspozycji oraz dla sali wielofunkcyjnej Muzeum T. Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora „Cricoteka” (dalej: Postępowanie)

Zamawiający niniejszym informuje, iż Postępowanie zostało przez niego unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Zakres zamówienia obejmował dwa przedmioty, które dla ułatwienia wykonania Zamawiający zdecydował się udzielić w jednym postępowaniu, tj. wykonanie specjalistycznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji teletechnicznej, obie wykonywane dla potrzeb ekspozycji oraz dla sali wielofunkcyjnej Muzeum T. Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora „Cricoteka”.

Po dokładnym i ponownym przeanalizowaniu potrzeb Zamawiającego, w oparciu o informacje wynikające z dokumentacji powykonawczych uzyskanych przez Zamawiającego w toku odbioru poszczególnych prac nad budynkiem i jego wyposażeniem (nieobjętych niniejszym zamówieniem), oraz porównaniu ww. potrzeb z zakresem niniejszego zamówienia, które było możliwe dopiero w trakcie trwania niniejszego postępowania, Zamawiający ustalił, iż:

1. Wykonanie części z instalacji okablowania, której wykonanie miało być przedmiotem zamówienia, stało się bezprzedmiotowe, ze względu na uzyskanie wystarczających rozwiązań na podstawie innych, udzielonych uprzednio zamówień. Dotyczy to zarówno instalacji zasilającej, jak i instalacji sterującej i sygnałowej. Ponowne udzielanie więc w tym zakresie zamówienia jest nieuzasadnione – zarówno z technicznego jak i z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku udzielenia takiego zamówienia doszłoby do sytuacji bezcelowego wydatkowania środków finansowych, podczas gdy efekt został już osiągnięty przez Zamawiającego w inny sposób.

2. Określony w formularzu cenowym i w dokumentacji technicznej zakres (opis) zamówienia ma istotne wady, uniemożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego odpowiedniego celu. Okablowanie, które miało być wykonane w ramach zadania „**Wykonanie specjalistycznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb ekspozycji oraz dla sali wielofunkcyjnej Muzeum T. Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora „Cricoteka”**” w zamyśle Zamawiającego umożliwić miało prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji oraz wyposażenia sali wielofunkcyjnej. Przygotowanie ekspozycji i wyposażenie sali wielofunkcyjnej realizowane było równoległe, w trakcie trwania postępowania na „**Wykonanie specjalistycznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb ekspozycji oraz dla sali wielofunkcyjnej Muzeum T. Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora „Cricoteka”**”.

Równoległe prowadzone były też roboty budowlane związane z budową i rewaloryzacją zabudowy przeznaczonej dla Muzeum T. Kantora oraz siedziby ODSTK Cricoteka. Wskutek przyjęcia konkretnych rozwiązań przez wykonawców ekspozycji i dostawców wyposażenia Sali wielofunkcyjnej (także wskutek wprowadzania zmian do projektów), konieczne było dostosowanie do nich rozwiązań ww. instalacji. Ponieważ przygotowanie niniejszego postępowania było wykonywane w oparciu o pierwotne projekty, bez wiedzy o ostatecznym kształcie wykonanych prac, ujawnionym w trakcie odbiorów, doszło do przyjęcia w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wadliwych założeń. Doprowadziło to nie tylko do opisanego w pkt 1 powielenia się części zakresu zamówień, ale także do złego określenia w zamówieniu „**Wykonanie specjalistycznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb ekspozycji oraz dla sali wielofunkcyjnej Muzeum T. Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora „Cricoteka”**” rodzaju okablowania, który umożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie tak ekspozycji jak i wyposażenia w sali wielofunkcyjnej. Źle dobrane zostały kable zasilające. Źle dobrane zostały kable sygnałowe, kable sterownicze. Źle zostało dobrane zabezpieczenie do kabli zasilających. Nie wyspecyfikowano w zamówieniu wszystkich niezbędnych typów kabli, natomiast wyspecyfikowano takie typy kabli, które są zbędne lub które nie zapewniają właściwej pracy sprzętu i wyposażenia. Wykonanie zamówienia wg dokumentacji technicznej i tych elementów SIWZ, w którym zawarty jest opis przedmiotu zamówienia, uniemożliwi działanie lub prawidłowe działanie wszystkich elementów, jakie Zamawiający zamówił i otrzymał od Wykonawców ekspozycji i od dostawców wyposażenia dla sali wielofunkcyjnej. Błędy popełniono też w charakterystyce technicznej koryt kablowych. Powyższe błędy ujawnione po dokonaniu odbiorów, prowadzonych po dokonaniu otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, są niemożliwe do usunięcia na obecnym etapie postępowania.

W związku z powyższym, Zamawiający, kierując się zasadami racjonalności wydawania środków publicznych, musiałyby zawrzeć z oferentem umowę na przedmiot inny niż zaoferowany w postępowaniu (zarówno co do zakresu jak i sposobu wykonania). Tym samym tak zawarta umowa naruszałaby dyspozycję art. 140 ust. 1 P.z.p. i podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 140 ust. 3 P.z.p.

Dlatego też, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 P.z.p. niniejsze postępowanie należało unieważnić.

DYREKTOR

Natalia Zarzecka